

第10回実行委員会報告

平成23年10月16日（日）に第10回実行委員会を開催し、以下の事項を報告・審議・決定しました。

1. チケット売り上げフォローについて

10月12日の販売済枚数中間集約結果は、次のとおり。（ ）内%は預け枚数（35枚）に対する割合

トップ：267枚（70%）、セカンド：429枚（77%）、バリトン：408枚（65%）、ベース：395枚（75%）

合計：1,499枚（70%）

あと残り600枚の販売をお願いします。また、追加分のチケットを預かっていた方は、チケット担当（河合さん、吉田さん）に声をかけて下さい。追加分の精算締切日は11月30日（水）です。

また、演奏会間近になりましたら、演奏会に忘れずに来ていただけるよう、電話フォローもお願いします。

2. PR活動について

- ① 他合唱団への演奏会PRは、全体（48団体）の約2/3の団体にPRを実施。

持参チケットを完売したところ、引き上げたところ、先方が別行事と重なり取り止めたところと様々。

- ② ふれあい掲示板へのポスター掲示は、10/16～31 長崎駅高架下・県庁前・住吉中央公園等

が当り、今月後半掲示する。その後、11月前半分の抽選により、もう1回（半月）掲示する。

- ③ NCCのトコ・サタ（トコトンサタデー、（9:30～10:45）は、日程未定のまま。

- ④ NBCの練習風景取材（アップルで放送）は10/26又は11/2になる見込み。

- ⑤ KTNのゴパンは、11/11（金）頃になる見込み。

- ⑥ 当面のチラシ配布は、10/20（木）「マダムバタフライ」、10/30（日）「市民音楽祭」を予定。

3. 舞台進行表について

企画（大和さん、横田さん）から、第8号で紹介したステージ進行台本に、舞台配置・「日本の笛」の照明アレンジも加え、より詳細に展開した「進行台本」を説明、審議しました。

詳細については、審議結果及びブリックホール打ち合わせの結果を織り込んだ最終版を作成後

別途説明します。なお、ブリックホール打ち合わせは今月中に行います。

4. プログラムについて

プログラム原稿が集まり、印刷会社に渡す段取り中。（10/18に一部ゲラが出来上がってきています。）

なお、プログラムに団員募集・ホームページ紹介も記載することを確認。 11/9（水）広告主用配布予定。
アンケート用紙を作成するかについては、次回審議する。

5. 当日諸準備について

- ・アルバイトを予定していた長大ロマンツアーが学園祭と重なり依頼不可、岩永先生（活水高校）に打診中。
- ・看板は文字数が多く、大サイズにすると予算オーバー、対応検討中。
- ・打ち上げ計画案について担当（道岡さん）から説明。 なお、詳細については、次回審議する。

6. 今後の予定について

- ・チケット代金集金（団員分） : 10/26（水）
- ・当日作業、打ち上げ検討 : 11/06（日） 「日本の笛」強化練習 前に第11回実行委員会開催
- ・ゲネプロ : 11/16（水）（第3ステージ）、11/19（土）
（第3ステージ以外）